

焦点科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，会议于2019年6月4日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

因“焦点科技大厦”建设进度滞后于计划，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度预计延期至2019年12月31日。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-022）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日